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2.-OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto, cuyo título es "Proyecto de  Adecuación de la Fachada Litoral de 
la playa del Marenyet  (T.M. Cullera, Valencia) mediante arrecife defensa” pretende 
obtener la consecución de los siguientes objetivos: 
 Recuperar el ancho de playa recomendado y obtener un mayor espacio para el 
uso y disfrute de los usuarios. 
 Dotar a la playa de una integración paisajística típica del medio litoral al que 
corresponde, puesto que presenta un elevado grado de degradación del cordón 
dunar debido a la instalación reciente de viviendas a pie de playa. 
 Obtener un mayor equilibrio dinámico de la zona con el fin de preservar el 
ancho de playa y que sirva de prevención y protección frente a los temporales 
que se presentan. 
 Adaptar la playa a las necesidades de los usuarios con los servicios y 



























3.-LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
El tramo de playa a regenerar se corresponde con la playa del Marenyet, dentro del 
término municipal de Cullera, entre el dique sur de la desembocadura del Júcar y la 
cala artificial de l’Illa. 
La localidad de Cullera es costera y perteneciente a la Comunidad Valenciana, a la 
provincia de Valencia y con más exactitud situada en la comarca de la Ribera Baixa. 
Se encuentra a unos 40 km al sur de la ciudad de Valencia, se puede ver su situación 
en la figura 1. 
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3.1.-ACCESOS 
El acceso a Cullera se realiza a través de la Autopista AP-7 (salida 59), la cual conecta 
Valencia y Alicante. A través de la N-332 Cullera se comunica con otras poblaciones de 
la costa. Se puede llegar a través del tren, autobuses y otros servicios públicos. 
 
Se puede acceder a la playa desde la carretera VP-1056 que une el municipio con 
Tavernes de la Valldigna, concretamente en el punto kilométrico 3. 
 
A partir de ese punto se encuentran numerosos accesos a la playa como El Camí del 
Mig, Avinguda del Marenyet, etc. Son todo calles aglomeradas la mayoría de ambos 
sentidos de circulación, sin separación de carriles; algunas calles tienes señales de 
prohibición considerándose accesos privados. 
No existe una unificación de la zona de accesos a la playa, algunas calles están por 
adecuar y algunas en muy mal estado, pese al lujo que se observa en las 
urbanizaciones. 
 
A continuación puede observarse la red de calles que dan acceso a la playa. 
 
 
Figura 2. Red de carreteras que dan acceso a la playa del Marenyet. 
 
 
4.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La playa del Marenyet, objeto de las actuaciones, tiene una longitud de unos 1100 
metros, situada al sur del cabo de Cullera, además ligado a la componente N-S del 
transporte sólido litoral presente en esta región da lugar a una costra en regresión de 
su fachada litoral. 
La costa ha sufrido numerosas alteraciones debido a la regresión típica del Óvalo 
Valenciano, además de la erosión provocada por la construcción de los espigones en la 
desembocadura 
Otra de las causas principales por la que se ha llegado a este estado de regresión es la 
alta urbanización de la zona, con edificaciones construidas encima del cordón dunar, y 
que han provocado la interrupción del mismo, y por tanto, el equilibrio de la franja 
litoral. 
De manera que se pretende realizar una serie de actuaciones para conseguir una 
regeneración costera y alimentar el interés turístico de la zona. 
A continuación se pueden observar algunas de las fotografías aportadas por el autor 
del proyecto y realizadas a fecha de 16 de Octubre de 2015, que se pueden encontrar 
en el anejo 2. 
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Figura 4. Zona abrigada de la playa del Marenyet. 
 
 




Figura 6. Tramo norte de la playa. 
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Figura 8. Cordón dunar junto a las edificaciones. 
 
 




Para llevar a cabo una correcta definición de las obras proyectadas se han llevado a 
cabo una serie de estudios previos con la finalidad de obtener una mejor definición de 
aquello que se va a proyectar, estos estudios son: 
 Estudio topográfico, batimétrico y deslinde. 
 Estudio geológico, geotécnico, geomorfológico y sedimentológico. 
 Estudio del Clima Marítimo 
 Estudio de la Dinámica Litoral 
Todos ellos están detallados en sus correspondientes anejos, pero para una mejor 
comprensión en esta memoria se presenta brevemente una descripción de estos dos 
últimos. 
5.1.-CLIMA MARÍTIMO 
Para llevar a cabo el análisis del oleaje en la zona se recurrió a la información facilitada 
por Puertos del Estado, a través de su visor web “Puertos.es” 
Toda la información respecto a la playa del Marenyet se obtiene por extrapolación del 
nodo WANA 2083110, cuyas características son: 
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Respecto al régimen medio del oleaje en la playa del Marenyet y las costas de Cullera 
se puede decir que la mayoría de olas incidentes sobre ellas es de altura inferior a 1 
metro, con una frecuencia del 85%, seguido por las comprendidas entre 1 y 2 metros 
con una frecuencia del 12 %. 
Suelen predominar situaciones de baja energía del oleaje, pero en las épocas otoñales 
e invernales se dan ciertas frecuencias con olas de 5 metros de altura presentes en los 
temporales. 
Destacar finalmente que la mayor incidencia del oleaje proviene del NE y ENE. 
A continuación se presenta la tabla obtenida del visor web indicado y con la que se 
trabaja en el proyecto. 
 
 





En el anejo esta detallado los cálculos para obtener el transporte sólido litoral en la 
playa del Marenyet y todas las suposiciones tomadas, todo a partir de la formulación 
matemática aproximada para el cálculo del caudal medio de sedimentos basada en el 
flujo de energía “longshore”, P1. Esta metodología fue presentada en el Shore 


















𝟐 · 𝑭(𝜶𝟎) 









𝟒 · 𝒔𝒊𝒏𝟐𝜶𝟎  
 
Se propuso la siguiente incidencia del oleaje: 
 






PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA LITORAL DE LA PLAYA DEL MARENYET (T.M. CULLERA, VALENCIA) MEDIANTE ARRECIFE DEFENSA |MEMORIA          7 
Finalmente se obtuvieron los siguientes cálculos respecto al transporte sólido litoral 
en la playa del Marenyet: 
 
CAUDAL (M3/AÑO) 
Hs(m) NE ENE (N-S) ENE (S-N) E ESE SE SSE 
0,6 3309,4478 1850,2782 495,1449 2697,6228 2781,0625 617,1251 151,1005 
0,9 7032,5372 3743,1426 1001,6860 4961,0662 4686,5777 999,3198 216,6323 
1,5 13779,2071 7328,3785 1961,1154 7408,1807 7094,5540 1351,7300 141,2480 
2,5 16928,7180 7806,0197 2088,9349 6440,3502 7410,2183 1690,9651 72,3613 
3,5 15562,3027 9654,9152 2583,7097 2333,7246 4582,6831 784,3045 83,9066 
4,5 11270,1910 7351,9579 1967,4253 874,8645 3221,1598 490,0322 0,0000 
5,5 7664,0060 4669,8733 1249,6844 1444,8282 1773,2356 0,0000 0,0000 
TOTAL 75546,4097 42404,5653 11347,7006 26160,6371 31549,491 5933,47678 665,248675 
DIR. N-S S-N  
Q 117.950,9751 75.656,55413 
UD (m3/año) (m3/año) 
 
CAUDAL NETO 42.294,421  (M3/AÑO) N-S 















6.-PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 
De acuerdo a lo presentado en el Anejo de Estudio de Soluciones, se pretende 
resolver la problemática antes expuesta y para ello se presentaron diversas 
actuaciones: 
 ALTERNATIVA 0: 
No actuación. 
 ALTERNATIVA 1. 
Diques exentos sumergidos. 
 ALTERNATIVA 2. 
Campo de espigones. 
 ALTENATIVA 3. 
Cordón dunar + Alimentación artificial. 
 ALTERNATIVA 4. 
Batería de diques exentos + Cordón dunar + Alimentación artificial. 
 ALTERNATIVA 5.  
Barrera de arrecifes artificiales + Cordón dunar + Alimentación artificial. 
Se analizaron y detectaron los beneficios e inconvenientes que presentaban cada una 
de ellas y finalmente se escogió la opción de realizar la Alternativa 5, puesto que 
presentaba buenos criterios funcionales, estéticos, económicos y sobretodo 
ambientales. 
 
COMPARACIÓN GENERAL  
  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 
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7.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La solución que se toma como definitiva para llevar a cabo la adecuación de la fachada 
litoral de la playa del Marenyet es una combinación de obras duras de defensa y obras 
blanda, pues incorpora la aportación artificial de arena, la recuperación del cordón 
dunar y la instalación de arrecifes artificiales. 
En primer lugar se realizará la construcción y instalación de los arrecifes artificiales 
(definidos en el anejo de cálculo estructural), en total 96 módulos de arrecifes 
artificiales que se instalarán en la playa del Marenyet, dispuestos de tal forma que 
componen tres polígonos arrecifales de 100 metros de longitud y separados entre sí 
150 metros. Quedan dispuestos de forma paralela a la playa. Y para prevenir posibles 
accidentes quedarán balizados y señalizados de acuerdo a lo expuesto en el anejo de 
Balizamiento. 
 
Figura 12. Diseño en planta de un polígono arrecifal 
Por otro lado se retirarán las obras de defensa duras y las obras de fábrica presentes 
en la playa para facilitar una mejora del perfil de playa. Además se incorporará arena 
de aportación artificial de un D50 = 0,30 mm, en un total de 224.618 m3. Y se facilitará 
la regeneración del cordón dunar con un ancho de 10 metros y una altura de 2 
metros, con sección trapezoidal y se tratará de fijar mediante empalizadas y la 







8.- PROCESO CONSTRUCTIVO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En el anejo presentado de Proceso Constructivo se pueden observar todas las obras 
proyectadas para llevar a cabo el proceso de regeneración de la playa del Marenyet, 
que junto al anejo de Programación de las obras se puede observar que el proyecto 
abarca un total de 7 meses.  
A continuación se presenta un breve resumen de lo obtenido en este último anejo: 
1 Actuaciones previas 0,5 meses 
2 Construcción y instalación arrecifes artificiales 3 meses 
3 Aportación artificial de arena y construcción cordón dunar 2 mesess 
4 Trabajo de plantación de especies dunares 0,15 meses 
5 Balizamiento de los diques sumergidos 0,5 meses 
6 Retirada de las obras duras de defensa y de las obras de fábrica 0,1 meses 
7 Ejecución del paseo marítimo 0,05 meses 
8 Mobiliario urbano y señalización 0,75 meses 












Retirada de las obras duras de defensa y de las obras de fábrica
Ejecución del paseo marítimo
Mobiliario urbano y señalización
Seguridad y Salud Laboral
Mes 1 Mes 2
Actuaciones previas
Construcción de diques exentos y los caminos de acceso
Aportación artificial de arena y construcción cordón dunar
Trabajo de plantación de especies dunares
Balizamiento de los diques sumergidos
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9.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De acuerdo a lo indicado por Ley de Contratos del Sector Público (LCSP),  para 
contratar la ejecución de las obras tratadas en este proyecto, es requisito 
indispensable que los contratistas se encuentren clasificados en los siguientes grupos 
y subgrupos: 
 
 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 
 Subgrupo 1: Desmontes y vaciados 
 Subgrupo 2: Explanaciones 
 Grupo C) Edificaciones 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Grupo E: Hidráulicas 
 Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 
 Grupo F. Marítimas. 
 Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Grupo G: Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
 Grupo K: Especiales 
















10.-REVISIÓN DE PRECIOS 
Para que se pueda llevar a buen lugar la revisión de precios es condición necesaria que 
se haya ejecutado un 20% del PEM, y que además hayan transcurrido un mínimo de 
12 meses desde la adjudicación del contrato. 
Puesto que las obras tienen una duración de 12 meses (7 meses) no es probable que 
se realice la revisión de precios, pero en el caso de que se sobrepasase estos doce 
meses se aplicaría la formulación siguiente: 
 
 
Fórmula-tipo 2. Explanaciones con explosivos. Nivelaciones y movimientos de tierras 




 Kt coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 
 Ht índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t 
 H0 índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación 
 Et índice de coste de la energía en el momento de ejecución t 
 E0 índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
 St índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t  
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11.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente Proyecto “Proyecto de Adecuación de la Fachada Litoral de la playa del 
Marenyet  (T.M. de Cullera, Valencia) mediante arrecife defensa” y en cumplimiento 
del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del 
artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, se 
manifiesta que el proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el 
artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, ya que contiene todos y 
cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra, y es 
susceptible de ser entregada al uso general.  
Por eso, se garantiza que la obra cumple todos los requisitos de obra completa, 












12.-PRESUPUESTO DE OBRAS 
 
1 ACTUACIONES PREVIAS . 6.890,75 
  
  
2 CONSTRUCCIÓN,INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES . 1.463.392,18 
  
  
3 RETIRADA DE LAS OBRAS DE DEFENSA DURAS Y OBRAS DE FÁBRICA . 3.753,40 
  
  
4 BALIZAMIENTO . 11.478,30 
  
  
5 APORTACIÓN DE ARENA . 1.994.602,07 
  
  
6 CORDÓN DUNAR . 74.136,00 
  
  
7 PASEO MARÍTIMO Y ACCESOS A LA PLAYA . 86.131,40 
  
  
8 EQUIPAMIENTO . 23.887,20 
  
  
9 SEGURIDAD Y SALUD . 51.754,87 
  
  
Presupuesto de ejecución material 3.716.026,17 
  
  
13% de gastos generales 483.083,40 
  
  















              
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.   
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 PLANO Nº22: DETALLES PASARELAS 
 PLANO Nº23: DETALLES EQUIPAMIENTO 
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
  
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  
 
 MEDICIONES  
 CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
 CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
 PRESUPUESTO  
 
DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 MEMORIA  
 PLANOS  
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 PRESUPUESTO  
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14.-CONCLUSIONES 
De este modo queda concluida la memoria que junto a los documentos indicados en 
el epígrafe anterior constituye en su totalidad el “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA 
FACHADA LITORAL DE LA PLAYA DEL MARENYET (T.M. CULLERA, VALENCIA) MEDIANTE 
ARRECIFE DEFENSA”. 
Desde el punto de vista del autor del proyecto, el presente trabajo es perfectamente 
realizable y beneficioso para la zona de actuación descrita a lo largo de la memoria, 










Valencia, Enero de 2016 
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